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I. OPIS TECHNICZNY 
 

Do projektu czasowej zmiany organizacji ruchu – w zakresie oznakowania 
pionowego i poziomego stosowanego przy robotach prowadzonych na potrzeby rea-
lizacji zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i 
Koszarowej w Bobrownikach.” 

1. Podstawa prawna opracowania        

 

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. Nr 108 
poz. 908 / z poźn.zm.  

 
- Rozporządzenie Ministrów Transportu i Gospodarki Morskiej oraz Spraw We-

wnętrznych i Administracji  z dnia 31 lipca 2002r  w sprawie znaków i sygna-
łów drogowych  /Dz. U. Nr 170 poz. 1393 /  

 

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 grudnia 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń 
bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach / 
Dz. U. Nr 220, poz. 2181 / 

 

-  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 w sprawie 
szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz nadzoru nad 
tym zarządzaniem  / Dz. U. Nr 177, poz. 1729 / 

 
2. Przedmiot, zakres i cel opracowania  

 
Przedmiotem niniejszego opracowania jest tymczasowy projekt organizacji 

ruchu drogowego, wykonany na potrzeby realizacji inwestycji dot. przebudowy 
drogi gminnej na ul. Wyzwolenia i Koszarowej w miejscowości Bobrowniki poło-
żonej w województwie śląskim, w powiecie będzińskim. Zakres niniejszego 
oznakowania obejmuje: 

 
- czasowe oznakowanie pionowe 
 

Celem opracowania jest zapewnienie bezpieczeństwa i porządku ruchu 
drogowego oraz zapewnienie odpowiedniej informacji uczestnikom tego ruchu 
w rejonie prowadzenia robót w zakresie przedmiotowej inwestycji. 

 
 

3. Opis stanu istniejącego 

 
Ulice Wyzwolenia oraz Koszarowa stanowią drogi gminne pełniące funkcje 

dojazdową w istniejącym układzie dróg objętym niniejszym opracowaniem. Po-

łożone są w obszarze zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej z występujący-

mi punktami usługowymi. W rejonie połączenia ulicy Koszarowej z ul. Wyzwole-

nia znajduje się przedszkole, na teren którego wjazd jest ograniczony znakiem 

B-1 wraz z tabliczką. Jezdnia ul. Koszarowej na odcinku od ul. 1 Maja do ul. 
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Wyzwolenia posiada nawierzchnię bitumiczną. Na pozostałym odcinku, który 

stanowi drogę bez przejazdu posiada nawierzchnię gruntową. Ul. Wyzwolenia 

na całej długości posiada nawierzchnię asfaltową. Wloty ul. Koszarowej do ul. 1 

Maja oraz ul. Wyzwolenia do ul. Akacjowej są podporządkowane znakiem A-7. 

Wjazd na ul. Wyzwolenia od strony ul. Akacjowej zabroniony jest dla pojazdów 

o rz.m.c. powyżej 3,5t. W przekroju ul. Wyzwolenia wydzielony jest ciąg pieszy 

po stronie zachodniej a w przypadku ul. Koszarowej chodnik wydzielony jest po 

stronie południowej tylko na odcinku od ul. 1 Maja do ul. Wyzwolenia. Natężenie 

ruchu na wskazanych ulicach jest małe o charakterze komunikującym przyległą 

zabudowę. Położone są w obszarze zabudowanym w związku z czym ruch po 

nich odbywa się z prędkością do 50km.h w godz. 5.00-23.00 oraz do 60km/h w 

godz. 23.00-5.00 zgodnie z postanowieniami ustawy Prawo o ruchu drogowym.  

 

4. Omówienie projektu 

 

Realizację zadania dot. przebudowy ul. Koszarowej, które obejmuje odcinek od ul. 1 

Maja do ul. Wyzwolenia podzielono na 2 części realizowane w 4 etapach natomiast 

przebudowę ul. Wyzwolenia podzielono na 5 części, których realizacja wymaga 

wprowadzenia 9 etapów. Wprowadzone etapowanie robót wynika z zapewnienia 

przede wszystkim komunikacji pieszej do przyległej zabudowy mieszkalnej oraz 

usługowej. Każdy z etapów zapewnia min. 1,5m szerokości dla przejścia pieszego. 

Należy również zapewnić dojście przez strefę robót do zabudowy poprzez wprowa-

dzenie kładek lub utwardzenie/ wyrównanie terenu. Ruch kołowy (oprócz pojazdów 

budowy) jest dopuszczony tylko w etapach nr 2A i 2B. W etapie 2A wprowadzony 

jest ruch jednokierunkowy na odcinku ul. Koszarowej od ul. Wyzwolenia do ul. 1 Maja 

z uwagi na pozostawioną szerokość jezdni 2,25m i prowadzone roboty w rejonie 

skrzyżowania. W etapie 2B utrzymuje się ruch na zawężonym odcinku jezdni ul. Ko-

szarowej w rejonie skrzyżowania z ul. Wyzwolenia przy czym wyłączony z ruchu jest 

wlot ul. Wyzwolenia. Utrzymanie ruchu w tych etapach pozwala na skomunikowanie 

placówki przedszkola. Przebudowa odcinków wskazanych ulic odbywa się na długo-

ści do 100m w każdej z realizowanych części oraz obejmuję przebudowę wlotów do 

ul. 1 Maja oraz ul. Akacjowej. Przy przebudowie wlotów zawęża się jezdnię ul. Aka-

cjowej do 6m natomiast jezdnię ul. 1 Maja do 5,5m a ruch pieszych kierowany jest na 

drugą stronę za pomocą zastosowania barier U-20c z tabliczkami. Etapy dot. realiza-

cji robót po jednej stronie ulicy (oznaczone A lub B) można łączyć ze sobą ale tylko w 

częściach od nr 3 do nr 6 i nie więcej niż dwa etapy jednocześnie.  

 

UWAGA: Rozpoczęcie prac obejmujących zakres przedmiotowej in-
westycji należy poprzedzić akcją informacyjną o utrudnieniach jakie będą wy-
stępować w ciągach ulic: Koszarowa i Wyzwolenia. 

 
Lokalizację projektowanego oznakowania dla zabezpieczenia realizowa-

nych etapów przebudowy ulic Koszarowa, Wyzwolenia przedstawiono w załączni-

kach graficznych do niniejszego opracowania.  
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5. Wymagania stawiane oznakowaniu projektowanemu 

 

Zastosowane znaki drogowe pionowe powinny być zgodne z rozporządzeniem 

Ministra Infrastruktury z dnia 3. lipca 2003r. w sprawie szczegółowych warunków 

technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ru-

chu i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z dnia 23. grudnia 2003r. Nr 

220, poz. 2181, z pozn. zm.), załącznik nr 1 – szczegółowe warunki techniczne dla 

znaków drogowych pionowych i warunki ich umieszczania na drogach. 

 

 

II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 

1. Plan orientacyjny  Skala 1:10000 

 

 

Skala 1: 10 000 

Rejon objęty zmianą organizacji ruchu 


